TEJIENDO VÍNCULOS

INFORME FINAL Fondo 2015

FONDO 2015 FUNDACIÓN EUROPAMUNDO

INFORME FINAL FUNDACION EUROPAMUNDO

I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Título de Proyecto	Tejiendo Vínculos		
Fecha de inicio	Enero 18 de 2016	Fecha de finalización	Diciembre 16 de 2016
Localización geográfica	Colombia, Antioquia, Medellín, Comuna 10		

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL

En el mes de enero de 2016 se conformó un equipo Psicosocial integrado por una Profesional en Trabajo Social y una Profesional en Psicóloga. Se documentó e implementó los Procedimientos que le darían proyección en el tiempo al proyecto TEJIENDO VÍNCULOS. Se documentaron las Rutas y los Protocolos de atención para ser activadas en caso de vulneración de derechos o de inobservancia; al mismo tiempo se estableció la caracterización de las familias, se realizó el diagnóstico del territorio, Inventario de actores, caracterización de las familias y de las personas significativas y caracterización de los niños para confirmar la vulnerabilidad de la población directamente beneficiada, sus condiciones socio económicas y generar procesos formativos con el fin de desarrollar acciones para promover el desarrollo integral en la primera infancia, sus derechos, la corresponsabilidad, la crianza afectuosa y los entornos protectores.

El proyecto contempló desde el sondeo de temas de formación hasta la evaluación de los mismos para verificar el impacto social.

Con los resultados del diagnóstico “Caracterización” se estableció el plan de formación que incluyó temas de formación técnica para el empleo como “máquina plana y fileteadora”, temas de formación en crianza humanizada, estimulación adecuada y temas que buscaban la inclusión y el fortalecimiento de las familias desplazadas o refugiadas por la violencia.

La participación de las familias fue ampliamente satisfactoria en el proyecto “Tejiendo vínculos” lo que permitió fortalecer el vínculo de los padres de familia con los niños, con la institución y con el entorno.

MODIFICACIONES

Se crearon seis módulos de Tejiendo vínculos para trabajar con los niños

Es satisfactorio reconocer los amplios beneficios para las familias y para los niños porque el proyecto TEJIENDO VINCULOS se extendió y benefició a los 425 niños atendidos; para ellos se diseñaron 6 módulos con diferentes temas y se cualificó a las profesoras

para que los desarrollen y se apropien de las nuevas metodologías.

Módulo 1 Derechos y Deberes

Módulo 2 Buen Trato, Inclusión y Diversidad

Módulo 3 Autocuidado, Mi cuerpo me pertenece

Módulo 4 Vacunación del Buen Trato

Módulo 5 Escucha mi Voz

Módulo 6 Participando, cuidando y amando a los niños, el mundo salvamos

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES	OBJETIVOS PREVISTOS	OBJETIVOS ALCANZADOS	% ALCANZADO
Indicador 1 Familias Desplazadas Meta: 8%	Número de familias atendidas/ número familias desplazadas	El indicador de medición se logró y se superó. Además se logró vincular a las familias Viajeros sin maleta a programas y beneficios de la Ciudad.	113%
Indicador 2 Cumplimiento de objetivos **Meta: 90%**	Niños que alcanzan los objetivos/Niños atendidos	La meta se logró y se superó. Este indicador será replanteado porque se convertirá en parte misional del Proyecto Tejiendo Vínculos.	El 98% de los niños fueron atendidos
Indicador 3 Impacto de los talleres dirigidos a las familias de la Institución **Meta 55%**	Total de familias con cumplimiento de criterios/ Total de familias en seguimiento	Las jornadas de formación tuvieron grandes éxitos en cuanto a participación, asistencia y resultados. Durante el año tuvo gran impacto los cursos técnicos para el empleo. Es importante continuar en el 2017 fomentando esta formación.	100%
Indicador 4 Satisfacción capacitación padres de familia **Meta 95%**	Respuestas satisfactorias Total de respuestas	Se midió con encuestas de satisfacción a todas las familias. La primera medición fue en junio.	97%

Indicador 5 Participación de familias en las actividades de formación. **Meta 65%**	Total personas que participaron en las actividades / Total personas convocadas	El indicador de medición se superó. La participación fue masiva. Las familias denotaron interés y compromiso con el proyecto	133%

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

TEJIENDO VÍNCULOS	
Actividad	**Descripción de los logros**
Diagnóstico	Se cuenta con un documento denominado "Caracterización de familias" el cual es la carta de navegación para el trabajo con las familias
Planeación	Se elaboró el Plan de formación anual para las familias Se establecieron articulaciones y alianzas con entidades gubernamentales y privadas con el fin de aunar esfuerzos.
Planeación y programación periódica de actividades	El equipo del Proyecto "Tejiendo Vínculos" se reunió una vez al mes para planear y programar las actividades. Se diseñaron boletines informativos, carteleras y talleres. Se diligenciaron los formatos F-MCO-08 "Acta de reunión" y F-THU-06 "Registro de asistencia"
Convocatoria a las familias y personas significativas	La Trabajadora Social diseñó las invitaciones y se encargó de comunicar a las familias la hora, fecha y tema de los espacios de formación mediante notas que se enviaron en el cuaderno comunicador de los niños.
Desarrollo de los temas programados	De acuerdo al plan de formación, se procedió a desarrollar los temas procurando generar procesos prácticos, interactivos y contextualizados
Evaluación de la temática expuesta	Se realizó mediante preguntas abiertas de manera verbal o escrita con metodologías sencillas. Se evaluaba por lo menos el 20% de los asistentes. Queda constancia de la asistencia de los padres de familia o acudientes en el formato F-APE-09

Resultados Previstos en la formulación del Proyecto:

Resultado Previsto	Grado de Cumplimiento	Observación
Equipo Psicosocial conformado	100%	Se contrató dos profesionales: Psicología y Trabajo Social.
Rutas de atención y protocolos construidos	100%	Se cuenta con las rutas y los protocolos

Atención a familias desplazadas o refugiadas “Viajeros sin maleta”	113%	El indicador de medición se logró y se superó. Además se logró vincular a las familias Viajeros sin maleta a programas y beneficios de la Ciudad.
Procedimiento de atención Psicosocial ajustado.	100%	Se cuenta con Proceso y procedimientos estructurados y actualizados según Lineamientos Técnicos para la Primera Infancia
Procedimiento de formación a las familias y a las personas significativas construido.	100%	Se cuenta con procedimiento y plan de formación
Activación de rutas de atención	100%	Se activó las rutas tanto internas como externas.
Familias asesoradas a atendidas.	100%	Se brindó asesoría a las familias cuando lo requirieron
Cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores.		Las metas establecidas para los indicadores se lograron y algunas se superaron. Los resultados del proyecto Tejiendo vínculos dejan grandes satisfacciones para las familias y para la Institución. Se considera un gran acierto el haber desarrollado el proyecto.
Buena práctica: estandarización y aprendizaje organizacional.		Dados los resultados obtenidos en el proyecto; en el año 2017, se buscará estandarizarlo para que se vuelva proyecto institucional.

Además de la formación técnica para el empleo, las Señoras recibieron la herramienta:
Una máquina plana y fileteadora

"Emotividad: Llanto de felicidad y gratitud"

RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN

Actividades realizadas		
Línea de acción	**Actividades realizadas**	**Resultados alcanzados**
Asesoría Psicosocial	Equipo Psicosocial conformado	Se contrató los servicios de tiempo completo de una Profesional en Psicología llamada Luz María Trujillo R. y de una Profesional en Trabajo Social de nombre Diana Lizet García. Se adaptó oficina para cada profesional y se les suministró los materiales requeridos tanto equipos de cómputo como de papelería Se diseñaron dos Procedimientos estructurados; uno para atención y otro para familias. Estos le dan proyección en el tiempo al proyecto Tejiendo vínculos.
	Caracterización de las familias	Se cuenta con un documento graficado que contiene la caracterización de las familias, el niño, el territorio.
	Asesorías a las familias y atención individual a niños	Se detectaron los casos a intervenir Se abrieron los espacios según la disponibilidad de tiempo de las familias y se les brindó asesorías individuales. También se brindó atención a los niños referidos con el formato F-APS 01 por parte de las Profesoras o cuando las familias lo solicitaron.

	Se construyeron rutas de atención y protocolos	Se cuenta con un proceso Psicosocial estructurado con protocolos y rutas de atención para actuar en caso de vulneración de derechos , inobservancia tanto internos como externos.
Formación y Capacitación	Diagnóstico:	Caracterización de las familias. Se realizó el diagnóstico del territorio, Inventario de actores, caracterización de las familias y de las personas significativas y caracterización de los niños. Este diagnóstico permitió reconocer las condiciones de vulnerabilidad de la población beneficiada y las condiciones socio económicas.
	Planeación	Se elaboró un plan de formación para las familias de acuerdo a la Normatividad vigente, a las necesidades expectativas y a los Lineamientos Técnicos para la Primera Infancia.
	Convocatoria a las familias y personas significativas	Se diseñaron las invitaciones.
	Temas	Se logró la participación del 87% de la población invitada. (La meta era 65%) Las familias demostraron sensibilidad hacia la corresponsabilidad en la formación de sus hijos. En los cursos de formación se detectó gran acogida y participación nutrida en los talleres de Estimulación y desarrollo. Otro tema impactante fue el de formación técnica para el empleo: De las 36 señoras viajeras sin maleta formadas técnicamente para el empleo en máquina plana y fileteadora se logró que 22 ingresarán a laborar a una empresa formal y 7 iniciaron labores de modistería como independientes

	Evaluación temática expuesta	Se diseñaron formatos de evaluación para cada tema de formación ejecutado. Se sistematizaron los resultados. Como evidencia se tomó registro de asistencia para cada jornada y se tabularon los resultados.
Atención Humanitaria	Quincenalmente se entregaron mercados a las familias más vulnerables económicamente. Los mercados se obtienen de la generosidad de proveedores El 16 de diciembre se entregaron 80 mercados especiales a las familias con mayor vulnerabilidad socio económico. Este regalo es una bendición porque mitiga el hambre en navidad. Esto se realiza en diciembre gracias a la Fundación Solidaridad en Marcha que tiene un proyecto denominado CAJA DEL AMOR	Cada quince días se entregaron mercados con el fin de mejorar la nutrición de los niños en sus hogares y de disminuir la violencia intrafamiliar porque existe la posibilidad de brindar una comida en la casa.

BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

410 familias (2.680 personas) vulnerables socio económicamente que pertenecen en su mayoría a la comuna nueve (Buenos Aires), Comuna ocho (Villa Hermosa) y Comuna diez (La Candelaria); y en baja proporción a las comunas tres (Manrique), cuatro (Aranjuez), Comuna uno (Popular) y el corregimiento de Santa Elena del Municipio de Medellín. El nivel socioeconómico se clasifica en los estratos uno y dos con puntaje de SISBEN inferior a 60 puntos.

El 12% de las familias participantes son desplazadas “Viajeros sin maleta”.

Otros beneficiados directos fueron los 425 niños y niñas en edades entre los 7 meses y los 5 años y 33 Profesoras.

ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN

El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche para promocionar y difundir el apoyo de la Fundación EUROPAMUNDO ejecutó las siguientes actividades:

Difusión interna:

-Se comunicó sobre la cofinanciación en el informe presentado al Comité de Calidad; éste hace seguimiento al resultado de los Indicadores

-Se informó en la reunión de Junta directiva del mes de febrero, quedó plasmado en el acta y en el informe financiero contable.

-Se instaló un pendón con el Logo de la Fundación EUROPAMUNDO en el corredor central.

-En el registro del indicador de Dirección Estratégica queda plasmada la co financiación del proyecto por parte de la Fundación EUROPAMUNDO para que ICONTEC le haga seguimiento

Difusión externa:

-Se publicó sobre la Fundación EUROPAMUNDO en el informe presentado a los miembros de la Junta Directiva.

-Se enunció el aporte de la Fundación en el Boletín Electrónico wwwblogspotgotadeleche.com

-Se anunció la cofinanciación de la Fundación EUROPAMUNDO a entidades contratistas como el Programa Buen Comienzo y a la Fundación Rodrigo Arroyave que son las entidades cofinanciadoras del Proyecto Tejiendo Vínculos.

-Se anunció públicamente sobre la cofinanciación en la reunión sostenida con los Padres de Familia beneficiarios directos.

-Se tomaron registros fotográficos con algunos de los beneficiarios con el Logo de la Fundación EUROPAMUNDO

COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES

Redes establecidas directamente relacionadas con la ejecución del proyecto

Durante el periodo de ejecución del proyecto se logró realizar articulaciones efectivas con algunos programas de la ciudad e instituciones como:
-COMFENALCO con su Programa Crearte para Crecer
-INDER con el Programa Ludoteca Itinerante
-EMVARIAS con el Programa Linda Calle
-**SOLIDARIDAD EN MARCHA** con el Programa Caja del Amor
-**POLICIA NACIONAL** con el Programa Caninos
-**MUNDO NOEL**
Estas articulaciones lograron aportar de manera significativa al desarrollo de la primera infancia, a la participación infantil, a la adquisición de herramientas de autocuidado y buen trato.

De otra parte, para beneficiar a la población desplazada “viajeros sin maleta” y a las minorías étnicas, se establecieron alianzas con entidades como:

-CASA MAMÁ MARGARITA
-SENA
-**Secretaria de INCLUSION SOCIAL** coordinada por la Alcaldía de Medellín.

La financiación del proyecto, se logró gracias a la Red establecida con la **Fundación Rodrigo Arroyave** y con el **Programa Buen Comienzo** coordinado por la Secretaria de Educación del Municipio y evaluado por la Universidad Pascual Bravo a través de las Interventorías de los diferentes componentes.

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Gracias a la credibilidad de la Fundación EUROPAMUNDO, el Jardín Salas Cunas puso en marcha el proyecto TEJIENDO VÍNCULOS que permitió fortalecer el proceso Psicosocial para proyectarlo en el tiempo.

El proyecto TEJIENDO VÍNCULOS, complemento de manera significativa los procesos Misionales desarrollados como son Atención Pedagógica, Psicosocial y Nutricional para los niños y niñas porque vinculó a las familias con Programas bien planeados y estructurados.

La respuesta de las familias fue satisfactoria de ahí que el impacto social es proyectado en el tiempo y se verá reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los integrantes de las familias participantes y especialmente en la vida de los niños.

El proyecto benefició a familias vulnerables socioeconómicamente, cuya autoestima es baja dado el escaso nivel cultural y de educación.

Durante el desarrollo del proyecto se implementaron diversas encuentros formativos, reflexivos y vivenciales con diferentes temáticas dirigidos a las familias y personas significativas quienes por medio de estrategias lúdico pedagógicas orientadas desde los leguajes expresivos como el arte, el dibujo, la pintura, la música y las artes escénicas se interesaron en el mejoramiento continuo de los niños, la educación y la formación para el empleo.

El Proyecto Tejiendo Vínculos, logró formar para el empleo a madres cabeza de familia " viajeras sin maleta" que no tenían posibilidades de obtener un empleo formal y percibir recursos económicos de una manera digna.

RETOS

- Fortalecer el proyecto TEJIENDO VÍNCULOS
- Vincular un número mayor de familias desplazadas "viajeros sin maleta"
- Formar a las familias en proyectos productivos relacionados con el medio ambiente y con actividades económicas viables a largo plazo; a la vez, el proyecto busca integrar a las familias y hacerlos participes del proceso de crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas
- Diseñar y ejecutar cursos teórico práctico para el empleo promoviendo la participación de las mujeres cabeza de familia desplazadas por la violencia y que desarrollen labores informales en la calle.
- -Planear y ejecutar actividades lúdicas que contribuyan al mejoramiento y el fortalecimiento de las relaciones familiares.
- -Planear y ejecutar acciones educativas con niños y niñas que promuevan la participación infantil, la inclusión y el reconocimiento de los derechos.

Cronograma de Ejecución

Días de ejecución Tejiendo vínculos en el año 2.016			
Mes	**Lunes a viernes**	**Total de días planeados**	**Total de días ejecutados**
Enero	SI	10	10
Febrero	SI	21	21
Marzo	SI	18	18
Abril	SI	21	21
Mayo	SI	20	20
Junio	SI	21	21
Julio	SI	19	19
Agosto	SI	22	22
Septiembre	SI	22	22
Octubre	SI	20	19
Noviembre	SI	20	19
Diciembre	SI	11	11
TOTAL		225	223

RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN
1. PAGO DE NÓMINA : Contratación del personal de subvención 2. CONTRATOS PERSONAL. Profesional en Trabajo Social y Profesional en Psicología 3. PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS 4. CARACTERIZACION: DIAGNOSTICO 5. PLAN DE FORMACION 6. INVITACIONES: Una muestra 7. EVALUACION CURSO: Una muestra 8. BOLETIN: Una muestra

II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

- *IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:* 24,634.73€
- *IMPORTE SUBVENCIONADO:* 10,977.28€
- *IMPORTE JUSTIFICADO.* 10,977.28€

Pesos Colombianos

- *Solicitado: $38.500.000*
- *Entregado por el Banco: $ 36.860.655*

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE Aprobado	% IMPUTADO
Partida 1 ……	……	Febrero de 2016	10,977.28€	
	…….		$38.500.000	
	……..	…..	**IMPORTE Entregado**	
	El recurso fue entregado en 1 partida	Marzo 30 de 2016	10,509.86	100%
			$36.860.655	

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO		
CONCEPTO	**IMPORTE CONCEDIDO**	**IMPORTE EJECUTADO HASTA LA FECHA**
Equipamiento	**0**	**0**
…..		
Personal	**10,977.28** **Real entregado por el Banco (Comisión) 10,509.86**	Profesional en Trabajo Social: 575 mes X 12 meses=6,900 Profesional en Psicología: 339,77 X 11 meses=3,737.47 **Total 10,637.47**
…..		
Funcionamiento	**0**	**10,637.47**
…..		
Total Gastos	**10,509.86**	**10,637.47**

En Colombia a los 16 días de Diciembre de 2016

Fdo. YOLANDA GOMEZ DELGADO
Directora

HECTOR LONDOÑO FRANCO
Representante Legal

CREARTE PARA CRECER	ESTIMULACIÓN ADECUADA

EXPOSICION DEL PRODUCTO ELABORADO CURSO DE MAQUINA PLANA Y FILETEADORA	

BUEN TRATO	INCLUSION

CAJA DEL AMOR: Familias mas necesitadas