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DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EUROPA MUNDO VACACIONES EN 2011

Tras realizar la evaluación de los proyectos, por la Comisión de Valoración de la Fundación Europamundo, se da un detalle resumido con las conclusiones de cada proyecto, financiados en el 2011 y desarrollados en el 2011/2012, y convocados por Europa Mundo Vacaciones en el último trimestre del 2010.
Dichas conclusiones se enviarán a cada una de las ONG, realizando por parte de la Fundación Europamundo un ejercicio de transparencia, buenas prácticas y cortesía.

PROYECTO: ABANCAY CAPAZ
ONG: HAZ ALGO MÁS
LUGAR: Abancay (Apurimac – Perú)
Cumplimiento de objetivos.
El cumplimiento de los objetivos ha sido alto dado que ha llegado a 150 beneficiarios con una participación media activa del 70%, así como se ha atendido a 50 docentes con también una participación en el proyecto del 70%.
Valoración Técnica. 
Un proyecto exigente con un porcentaje alto de discapacidad en la zona, contando con una deficiente atención por temas culturales y por recursos escasos, y con un equipo de más de 20 voluntarias especialistas multidisciplinares provenientes de toda España que ha sido un lujo. Un proyecto que no ha ido a más y para darle continuidad se debería hacer un estudio de progreso de lo que se ha llevado a cabo para no solapar trabajos. 
Un proyecto dotado o financiado con un mínimo presupuesto, con un impulso grande de sus voluntarias que ha valido la pena tenerlo entre nuestros proyectos financiados.
Valoración económica del proyecto.
Un proyecto con un presupuesto sencillo y fácil de verificar donde el detalle de las partidas son conformes, aunque hubiera sido deseable la presentación de los recibos o facturas, aunque teniendo en cuenta las peculiaridades del país siempre es complicado obtener soporte físico del gasto justificado.
Dictamen – Resumen.
Un proyecto muy interesante, en un país impresionante, con un equipo de voluntarias de gran calidad humana y profesional, y una entidad Haz Algo Más solidaria y confiable, que siempre ha hecho sus proyectos a través de las aportaciones de los socios y solamente estaba vez, a través de financiación externa, con Europa Mundo Vacaciones.
Valoración general del Proyecto: Buena


PROYECTO: COCINAS EN ARGENTINA
ONG: FUNDACIÓN COMPARTE
LUGAR: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Cumplimiento de objetivos.
Se han cumplido casi al 100 % los objetivos planteados. A excepción de la inclusión de nuevos alimentos en la dieta infantil ofrecida a los niños que se ha logrado al 75%.
Valoración técnica.
Se trata de un proyecto que ha cubierto varios aspectos: capacitación de  madres, aprovisionamiento de cocinas y frigoríficos, desratizadores y multiprocesadores para mejorar las condiciones sanitarias de 525 niños. Esto implica que se dará una continuidad en el proyecto y seguir ofreciendo una higiene alimentaria en un país donde existe una desnutrición extrema entre niños sobre todo menores de 14 años, la mayoría de la gente se beneficia de planes sociales, no tienen cobertura y habitan en viviendas precarias.
Valoración económica del proyecto.
Se trata de un proyecto con un presupuesto aprobado de 41.405 €, bien justificado con facturas detalladas, tickets y contratos a las personas en prácticas para el análisis de la situación nutricional. 
Dictamen – Resumen.
Se trata de un proyecto en el área socio- sanitario destinado a mejorar la calidad de vida de niños. Se ha abordado la capacitación de las madres en este ámbito e incluido nuevos alimentos para evitar la malnutrición de los niños. Se ha dotado a las cocinas de electrodomésticos para mejorar la salubridad y mejor conservación de los alimentos como mejorado la infraestructura de para adecuar las condiciones higiénicas. El haber cumplido los objetivos previsto casi al 100 % es muy valorable y con una alta repercusión en gran parte de la población.
Valoración general del Proyecto: Buena


PROYECTO: EQUIPAMIENTO AULA INFORMÁTICA
ONG: FUNDACIÓN SEGUNDO Y SANTIAGO MONTES
LUGAR: MORAZAN (EL SALVADOR)
Cumplimiento de objetivos.
El objetivo principal era la dotación de material informático y el grado de cumplimiento ha sido el 100/100.
Valoración económica del proyecto.
Se detectó una incidencia desde el punto de vista técnico y económico con la justificación de las facturas. Posteriormente Ramón Ortega Montes, presidente de la Fundación, envía especificado cada uno de los detalles de las facturas que faltaban que se correspondían a los trabajos informáticos realizados para poner a la gente al día y ser capaz de utilizar los equipos informáticos. Las cantidades en euros aparecen un poco reducidas debido a las comisiones bancarias por las dos transferencias que recibieron.
Se trata de un proyecto bastante sencillo donde  únicamente el importe aprobado por valor de 19.150 € ha sido destinado íntegramente a la adquisición de equipos informáticos. La presentación de los recibos y facturas con los que estamos conformes. 
Dictamen – Resumen.
Se trata de un proyecto que supone una mejora en las posibilidades de acceso a estudios superiores para los jóvenes de Morazán. Gracias a la creación del Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes y la posibilidad de poder acceder a una de las dos carreras Turismo y Hostelería o Ingeniería Civil, tendrán acceso a un empleo y así poder lograr un desarrollo económico, social y comercial de la zona. Esta población ahora mismo está muy limitada laboralmente y los jóvenes al finalizar el bachillerato no tienen posibilidad de desarrollarse.
Se trata de  un proyecto a largo plazo que puede ayudar a lograr un desarrollo económico, social y cultural de la población a través de la educación.
Valoración general del Proyecto: Buena


PROYECTO: EMPRENDIMIENTO LATINOAMERICANO
ONG: ECONOMISTAS SIN FRONTERAS
LUGAR: MADRID (ESPAÑA)
Cumplimiento de objetivos.
El indicador I1 cumplido al 107%, el indicador I2 alcanzado al 119%, el indicador I3 alcanzado al 108% y el indicador I4 alcanzado al 100% (Ver el informe final).
Valoración técnica.
El proyecto se ha ejecutado sin anomalía alguna y se han alcanzado e incluso sobrepasado los objetivos previstos, por ello se afirma que la ejecución del proyecto ha sido adecuada y se han logrado los resultados esperados inicialmente.
Valoración económica del proyecto.
La realización de las actividades y la consecución de los objetivos descritos en el proyecto a través de los indicadores, se han comprobado a través de las fuentes de verificación adjuntas en el informe final, dándole el visto bueno dado que están perfectamente detallados y descritas.
Un informe  y proyecto muy adecuado, completo y exhaustivo. La entidad, Economistas sin Fronteras ha realizado un buen proyecto marcando su buen hacer y profesionalidad.
Dictamen – Resumen.
Un informe  y proyecto muy adecuado, completo y exhaustivo. La entidad, Economistas sin Fronteras ha realizado un buen proyecto marcando su buen hacer y profesionalidad.
Valoración general del Proyecto: Buena

PROYECTO: FOOD PROGRAM
ONG: AMAVIDA
LUGAR: CALCUTA (INDIA)
Cumplimiento de objetivos.
El cumplimiento de los objetivos han sido del 100% con la terminación de la malnutrición en el 98% de los casos, apoyo a algunas familias con varios hijos y resultados positivos en el colegio que les proporcionará una soñada oportunidad en el futuro.
Valoración técnica.
Un proyecto bonito, interesante y va más allá de la alimentación de los cerca de 400 niños en un país donde las diferencias de clases son inmensas y de casta siguen existiendo. Los niños se acercan a la escuela a comer y a tener clases de refuerzo, formación adicional necesaria para la preparación de su futuro.
Valoración económica del proyecto.
Un proyecto con un presupuesto muy ajustado y fácil de verificar, donde el detalle de las partidas son conformes, aunque sin ningún soporte físico como factura o recibo dado que la compra de la alimentación se realiza en los puestos de la calle para así además promover los pequeños negocios de los barrios anexos a la escuela. Existe una contabilidad donde se detalla cada una de las compras diarias que se realizan y donde el administrador el Sr. Sotoburu especifica detalladamente y fielmente.
Dictamen – Resumen.
Un proyecto necesario con una ONG cuya alma mater, su presidenta, Ana vive y trabaja para intentar dar un pequeño futuro a las castas más bajas de la India y por lo tanto excluidos socialmente. Se echa de menos una organización más amplia y compleja en Amavida dado que está muy personalizado en su presidenta por lo que a veces no llega a realizar una gestión eficiente de su entidad, eso no quita que el proyecto merece vivirlo, sentirlo y apoyarlo económicamente todos los años, aunque sea parcialmente.
Valoración general del Proyecto: Buena




PROYECTO: DERECHO A LA EDUCACIÓN
ONG: PARROQUIA SANTA RITA
LUGAR: IQUITOS (PERÚ)
Este proyecto al ser pequeñito de 3.000 $ ya se les envió un e-mail con el siguiente comentario:
Dictamen – Resumen.
La Comisión de Valoración del Fondo 2010 de Europamundo ha verificado el informe enviado, así como las facturas y lo damos por bueno, felicitándoos por el proyecto que beneficia a muchas familias y por la labor que hacéis en esa región de Perú.

PROYECTO: PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA
ONG: PUENTES ONGD
LUGAR: Iztapalapa en la ciudad de México Distrito Federal.
Este proyecto al ser pequeñito de 1.500 € ya se les envió un e-mail con el siguiente comentario:
Dictamen – Resumen.
La Comisión de Valoración del Fondo 2010 de Europamundo ha verificado el informe de seguimiento enviado, y lo damos por bueno, felicitándoos por el proyecto que beneficia a adolescentes y adultos jóvenes en familia con pocos recursos y por la labor que hacéis en esa región de México.


PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE 20 BANCOS GANADEROS
ONG: CORDES
LUGAR: LA LIBERTAD (EL SALVADOR)
Cumplimiento de objetivos.
El indicador 1, la compra de las 20 vacas, cumplido al 100%, el indicador 2 garantizar el estado de gestación de 20 vacas preñadas cumplido al 85%, hay 3 vacas sin preñar, aunque se está buscando la forma de preñarlas. Indicador 3 mejora en la alimentación de las familias e ingresos extras cumplido en el 50%.
Valoración económica del proyecto.
Se han justificado los gastos en dos periodos correspondiente al: 01.04.11 – 30.09.11 y 01.10.11 – 31.03.12. En el primer periodo se han justificados los gastos con facturas por importe de 22.253,82 $ con un tipo cambio EUR/USD= 1,4081 y se han numerado, y en el segundo periodo se han justificados los gastos con facturas por importe de 21.431,06 $ con tipo de cambio EUR/USD= 1,3560 y se han numerado. Los tipos de cambio se ajustan a los de mercado. Las partidas presupuestarias también se ajustan a las presentadas en el proyecto. 
Dictamen – Resumen.
Un proyecto interesante y complejo en sus resultados dado que aunque se ha desarrollado el proyecto según los términos escritos en su formulación se producen contingencias como la compra de las segunda parte de las 10 últimas vacas que se tuvo que retrasar por la tormenta tropical 12 E que afecto tanto a el Salvador. Consecuencia de ello es que tres vacas no están preñadas. Unido a la depresión tropical está la formación de los beneficiarios que aunque se hicieron 3 cursos de formación: Manejo del ganado bovino, control de las principales enfermedades del ganado bovino y alimentación del ganado bovino en época seca (concentrado artesanal y bloque mineral), probablemente no se ha desarrollado por igual entre todos los beneficiarios dado que el indicador 3 solo se ha cumplido en el 50%.
Se va a hacer una consulta a Cordes para que nos informe del estado del proyecto dado que aunque no hemos financiado más el proyecto sería interesante conocer su sostenibilidad un año después.
Valoración positiva, un poco defraudado por los resultados, aunque cabía de esperar.
A continuación se transcribe el comentario del Gerente de CORDES en la zona comentando sobre la sostenibilidad del proyecto:
“Las 3 vacas que tenían dificultades para lograr preñez están recién paridas (2 hembra y 1 varón) y con una producción promedio de 10 litros de leche al día. 

Por otra parte informar que de los 20 bancos ganaderos establecidos en el proyecto todos están ya paridos y en el caso de las primeras 10 vacas se han entregado ya 5 novillas en recuperación a 5 nuevas familias, además se está por entregar en los próximos meses otras 2 novillas en recuperación a igual número de familias. El próximo año se completara la entrega de las primeras 20 recuperaciones por lo cual al finalizar el año 2014 se espera contar con un total de 40 familias favorecidas con el banco ganadero”.


Valoración general del Proyecto: Adecuada


PROYECTO: DESARROLLO TURISTICO EN EL TARGUIST
ONG: FUNDACIÓN FUNCIONA
LUGAR: EL RIF MARROQUÍ
Cumplimiento de objetivos.
Los objetivos y resultados del proyecto inicial han sido cumplidos al 90 %
Valoración técnica.
El proyecto se ajusta bastante a lo inicialmente presentado.
Valoración económica del proyecto.
Económicamente el proyecto está correctamente justificado y verificado por nuestra parte para la consecución de sus actividades y objetivos.
Dictamen – Resumen.
Proyecto en el que se destaca la perspectiva de viabilidad y sostenibilidad gracias a la creación de casas rurales y otras infraestructuras turísticas en la zona apoyados por las instituciones públicas.
Valoración general del Proyecto: Buena


PROYECTO: VOLUNTARIOS SANITARIOS EN EL ATLAS MARROQUI
ONG: PASOS COOPERACION
LUGAR: TOUNFITE (MARRUECOS)
Cumplimiento de objetivos.
Del resultado R1 se han cumplido los objetivos, con las jornadas de formación, enviando informe. Y del R2 distribución y seguimiento del material de curas, y su funcionamiento pleno cumplimiento.

Valoración técnica.
Se beneficia la población de 22 pueblos aislados de la zona montañosa del círculo de Tounfite, donde no hay puestos de salud. En esos pueblos el proyecto mantiene 32 kits de curas que son atendidos por voluntarios/as de esos mismos pueblos. El grado de actividad en los diferentes pueblos es variable, pero en general es alta y consideramos un éxito la existencia de esa red de voluntarios de salud que se mantienen activos desde hace 5 años. La población beneficiaria es de aproximadamente unas 10.000 personas.
Dada la particular ejecución del proyecto en dos fases muy concretas no se ha enviado informe de seguimiento, aunque siempre han estado en contacto con nosotros a través de e-mail.
Valoración económica del proyecto.
Un proyecto con un presupuesto sencillo y fácil de verificar donde el detalle de las partidas son conformes, justificadas y detalladas.
Dictamen – Resumen.
 Un proyecto muy interesante, aunque existe un pequeño pesimismo por la poca implicación de los sanitarios locales y se adjunta un comentario realizado por el Coordinador del proyecto:
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Valoración general del Proyecto: Buena
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