

**INFORME REVISIÓN FINANCIERA  
CONVOCATORIA 2017**

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS**

<b>Entidad Solicitante</b>		
<b>PASOS COOPERACION</b>		
<b>Título del Proyecto</b>		
CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER ACAHUAL		
<b>Contraparte Local</b>		
Centro de Atención a la Mujer Acahual (Acahualinca, Managua)		
<b>País / Localización</b>		
Barrio Acahualinca, distrito II Managua, Nicaragua		
<b>Población destinataria</b>		
La población beneficiaria del proyecto son 4.000 mujeres y niños a su cargo del barrio de Acahualinca y barrios aledaños.		
<b>Presupuesto</b>	<b>Importe</b>	<b>Porcentaje</b>
Subvención FEM	4.432,37 €	100%
Fondos propios	-	-
<b>Total</b>	<b>4.432,37 €</b>	<b>100%</b>
<b>Breve Descripción</b>		
El proyecto ha proporcionado una médica para la atención y promoción de la salud a mujeres, y sus hijos/as en el barrio Acahualinca y sectores aledaños del Distrito dos de Managua.		

**II. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

**II.1. Análisis de los plazos**

	<b>Previsto</b>	<b>Real</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Recepción de fondos</b>		06/03/2018	
<b>Inicio</b>	01/03/2018	01/03/2018	
<b>Finalización</b>	30/09/2018	30/09/2018	
<b>Plazo de Ejecución</b>	7 meses	7 meses	
<b>Informe de Seguimiento</b>	n/a	n/a	
<b>Presentación Informe Final</b>	01/10/2018	11/10/2018	
<b>Observaciones:</b>			

**II.2. Modificaciones**

**Observaciones:** No aplica

### II.3. Documentación presentada

Una vez realizada la revisión del informe final presentado por la entidad, se observó que NO se había presentado toda la **documentación** obligatoria exigida por La Fundación Europamundo:

Documentación	Presentada	Observaciones
Informe Final Firmado por Responsable Legal	SI	
Informe de Actividades y resultados obtenidos	SI	
Certificación de la finalización del proyecto	SI	
Visibilidad (material gráfico)	SI	
Listado de gastos realizados	SI	
Justificantes de gasto (facturas o recibos)	SI	
Certificado de que ha sido cumplida la finalidad para la que se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado	SI	
Visibilización fondos FEM	SI	

### III. VERIFICACIÓN TÉCNICA

#### III.1. Cumplimiento de Objetivos, resultados y actividades

En base al Informe Final presentado se puede concluir que se han cumplido con los objetivos y las actividades previstas del proyecto.

#### III.2. Visibilidad

Se presenta testimonio fotográfico de la ejecución. No obstante, no hay visibilización de la financiación de FEM.

### IV. VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

#### IV.1. Adecuación Presupuestaria de la subvención

El trabajo realizado en este apartado ha consistido en la revisión de todos los presupuestos y cuadros económicos presentados por la entidad, así como del 100% del importe de la subvención a través del análisis de los justificantes de gasto y pago presentados.

Partidas Presupuestarias	Aprobado	Ejecutado	% Ejecutado	Gasto con incidencias	% Gasto con incidencias
Personal vinculado al proyecto	3.976,81 €	3.881,36 €	97,60%	-	-
Materiales y Servicios externos	455,56 €	557,35 €	122,34%	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.432,37 €</b>	<b>4.438,71 €</b>	<b>100,14%</b>	-	-

#### Resumen de Incidencias Destacables por Partidas Presupuestarias

No se han encontrado incidencias en los justificantes de gasto presentados.

**IV.2. Distribución de cofinanciación**

Entidad Cofinanciadora	Aprobado €	Ejecutado €	% Subv. Aprobada.	% Subv. Ejecutada
Fundación Europamundo	4.432,37 €	4.438,71 €	100,00%	100,00%
Entidad Solicitante	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.432,37 €</b>	<b>4.438,71 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**III.3. Creación y uso de Cuentas Bancarias, Transferencias realizadas y Rendimientos Financieros**

Cuentas Bancarias	Entidad bancaria	Nº de Cuenta	Moneda	Intereses generados
Pasos Cooperación	Liberbank	00873400005063	Euro	-
Asociación Promoción y Desarrollo de la Mujer Nicaragüense ACAHUAL	Banco de la Producción S. A	10021413345847	Dólar	-

**Justificación de los tipos de cambio aplicados**

Se aporta documentación del envío de fondos a terreno. Se aplicó un tipo de cambio de 1,1950.

**III.5. Cuadro Resumen Económico Financiero**

Cuadro Resumen Económico Financiero	
	Importe €
<b>A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR</b>	
A.1 Subvención FEM	4.432,37 €
A.2 Intereses Generados	- €
IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR	4.432,37 €
<b>B. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN INFORME FINAL</b>	4.438,71 €
<b>C. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN</b>	4.438,71 €
<b>D. REINTEGRO VOLUNTARIO POR LA ENTIDAD (en su caso)</b>	- €
<b>E. DIFERENCIA A-C-D</b>	- 6,34 €
<b>F. SUMA INCIDENCIAS</b>	- €
<b>G. IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICACIÓN [E+F]</b>	- 6,34 €

Se justifica un importe ligeramente superior al aprobado.

#### IV. CONCLUSIONES GENERALES

Respecto al **análisis técnico**, se han cumplido con los objetivos propuestos y las actividades previstas en el proyecto.

Respecto a la **revisión de la documentación administrativa**, se ha presentado toda la documentación obligatoria exigida por la Fundación Europamundo.

Respecto a la **revisión económico-financiera**, la entidad ha cumplido con la normativa aplicada.

Madrid, 15 de enero de 2020

Agroconsulting Internacional S.A.